


***Wie ein Anlagenbauer es schaffte, die richtigen Schalter umzulegen***

**Ein Czipin Erfolgs-Case**


**Ausgangs-Situation:**

Ansehnliche  
Umsatzsteigerungen  
haben sich nur sehr  
**unterproportional**  
auf die Ergebnisse  
ausgewirkt



Der Anlagenbauer tut  
das einzig **Richtige:**






Step 1:  
Czipin nimmt eine  
**exakte Vermessung vor**  
und gewinnt viele  
Erkenntnisse

#1

Die beobachteten Leistungen sind **sehr (!) unterschiedlich**



#2

In der Fertigung  
herrscht


**Null Transparenz**

bezüglich der  
erreichten/erreichbaren  
Leistungen




#3

Führungskräfte lassen den Mitarbeitern **viele Freiräume!**



#4


Terminverzögerung wegen **Produktionsunterbrechungen** durch fehlende Bauteile






#5

Die **ungenau** Produktionssteuerung führt zu Unterbrechungen im Produktionsfluß







#6

Durch schlechte  
Vorbereitung  
führen viele der  
eingeschlagenen Wege  
zu **unbefriedigenden**  
Ergebnissen

#7

Entscheidungen  
und Freigaben  
in den Projekten  
unterliegen einer  
**gewissen Zufälligkeit**






#8

Teile kommen zu spät  
um eine optimale  
**Montagereihenfolge**  
einhalten zu können

#9



Schlechte  
Kommunikation  
mit Auftraggebern  
führt zu teuren  
**Nachbesserungen**



# DIE LÖSUNG



Um 10% erhöhte Zielvorgaben bringen sofort **Produktivitätssteigerungen**





Erfassung der verlorenen Zeiten macht **Probleme sichtbar**






Häufige Fehlerquellen können damit sehr genau **ausfindig gemacht werden**




Rundgänge mit Führungspersonal bringen **Verständnis für Abläufe und fördern Disziplin**



Die wöchentliche  
Visualisierung der  
Leistungskurve  
macht die Potentiale  
**nachvollziehbar**






**Konsequentes  
Training von  
Führungsroutinen  
*bis sie im Schlaf  
beherrscht werden***


**Maßnahmen**  
heben den Workflow  
auf ein  
**neues Level**






Wöchentliche  
Meetings  
lösen Probleme durch  
**Miteinander-Reden**  
und stärken den  
Teamgeist


## Konzentration auf **lohnenswerte Projekte**



Aufträge müssen  
**„Quality Gates“**  
passieren bevor die  
nächste Projektstufe  
eingeleitet wird








Projektleiter erhalten durch ein **„Projekt-Cockpit“** Übersicht über das gesamte Projekt und können schnell reagieren



RESULT

SMACK!


Die Produktivität in der Fertigung kann um **16% gesteigert** werden



Die Problemprojekte gehören **der Vergangenheit an**



Die Projektmargen sind **stark gestiegen**



UND WIE KÖNNEN WIR IHNEN HELFEN ?



