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MAßNAHMEN DER S4 (OST)
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Planfeststellungsabschnitt (PFA) 1
 3,1 km Hamburg–Hasselbrook bis Luetkensallee

Planfeststellungsabschnitt 2
 9,5 km Luetkensallee bis Landesgrenze Schleswig-Holstein

Planfeststellungsabschnitt 3
 8,2 km Landesgrenze Schleswig-Holstein bis Ahrensburg-Gartenholz

Einzelmaßnahmen

 Einzelne Bahnhöfe und Haltepunkte

 Überholgleise

 Abstellung

PFA 1 PFA 2 PFA 2

Eingleisiger 
Ausbau

Zweigleisiger 
Ausbau

N
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PLANFESTSTELLUNGSABSCHNITT 1
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Hauptmaßnahmen
 Neubau 2-gleisige S-

Bahnstrecke auf nördlicher Seite 
(3,1 km)

 Überwerfungsbauwerk
Hasselbrook

 Neu- und Umbau von 3 
Eisenbahnüberführungen und 4 
Personenunterführungen

 Neubau der Stationen 
Claudiusstraße und Bovestraße

 Neubau von ca. 8,9 km 
Lärmschutzwand

Planfeststellungsverfahren
 Der Erörterungstermin hat im April 2018 erfolgreich stattgefunden.
 Der Planfeststellungsbeschluss wird Ende 2020 erwartet.
 Geplanter Baubeginn (bauvorbereitende Maßnahmen) Ende 2020
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ÜBERWERFUNGSBAUWERK HASSELBROOK
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 Einfädelung des neuen S-Bahngleises aus Richtung Ahrensburg ein Überwerfungsbauwerk in das bestehende S-
Bahngleis der Strecke 1241 Richtung Hamburg Hbf

 Erhebliche Änderungen der Gleislagen der Strecken 1241 und 1120. 
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PLANFESTSTELLUNGSABSCHNITT 2
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Maßnahmen
 Neubau 2-gleisige S-Bahnstrecke auf nördlicher Seite
 Neu- und Umbau von 17 Brücken
 Neubau der Stationen Holstenhofweg und Am Pulverhof
 Umbau der Stationen Tonndorf und Rahlstedt
 Neubau von ca. 15 km Lärmschutzwänden
 Aufhebungen Bahnübergänge Jenfelder Straße, Am 

Pulverhof und Nornenweg

Planfeststellungsverfahren
 Die Auslegung der Planfeststellungsunterlagen hat Ende 

2019 stattgefunden
 Der Erörterungstermin wird 2020 nach Absprache mit der 

Anhörungsbehörde stattfinden.
 Geplanter Baubeginn Ende 2021
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HOLSTENHOFWEG
STATION UND STRASSENÜBERFÜHRUNG
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 Rück- und Neubau der EÜ 
Holstenhofweg mit bauzeitlicher 
Straßen- Hilfsbrücke

 Im Zuge der Erweiterung der 
Strecke um zwei Gleise und der 
Anordnung des neuen 
Haltepunktes für die S-Bahn unter 
der SÜ wird ein Ersatzneubau 
geplant.

7



PLANFESTSTELLUNGSABSCHNITT 3
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Maßnahmen
 Neubau 2-gleisige S-Bahnstrecke auf nördlicher 

Seite bis Ahrensburg
 Neubau 1-gleisige S-Bahnstrecke auf nördlicher Seite 

von Ahrensburg bis Ahrensburg-Gartenholz
 Neu- und Umbau von 10 Brücken
 Neubau der Station Ahrensburg West, Umbau der 

Station Ahrensburg und Ahrensburg Gartenholz
 Neubau einer Abstellanlage in Ahrensburg-

Gartenholz

 BÜ Aufhebung „Brauner Hirsch“ und Bau einer 
weitspannenden Bogenbrücke über eiszeitliche 
archäologische Fundstätte

Planfeststellungsverfahren
 Die Auslegung der Planfeststellungsunterlagen und der 

Erörterungstermin werden 2021 nach Absprache der 
Anhörungsbehörde erfolgen.

 Geplanter Baubeginn 2025
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Abstellanlage Bahrenfeld
 Bau von 2 Abstellgleisen, 7 Weichen 

inkl. Kabeltiefbau, Entwässerung, 
Dienststege, Beleuchtung

EINZELMASSNAHMEN
GZ-Überholgleise Bad Oldesloe
 Anpassung von 2 Überholgleisen 

für 835 m -Güterzüge (Oberbau 
und Signaltechnik)

Bahnhof Bad Oldesloe
 Umbau von 2 Außenbahnsteigen

Haltepunkt Kupfermühle
 Bau von 2 Außenbahnsteigen in 

konventioneller Bauweise

Bahnhof Bargteheide
 Umbau Hausbahnsteig
 Neubau von 2 Außenbahnsteigen
 Spurplananpassung
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Leit- und Sicherungstechnik (LST)
 Bau von ESTW‘s inkl. der technischen Ausrüstung (TK, 50Hz, 

Netzersatzanlage)
 Hasselbrook, Pulverhof, Ahrensburg-Gartenholz (S-Bahn)
 Wandsbek (Fernbahn) 

 Technische Ausrüstung der Strecken 1120 und 1249 

Oberleitung
 Anpassung der Oberleitungsanlage der Strecke 1120
 Elektrifizierung der Strecke 1249
 Stellen von ca. 900 OLA-Masten

Stromschiene
 Errichten von 14 km Stromschiene (Abstellung und Strecke)
 Bau einer Systemwechselstelle 
 Neubau des Gleichrichterwerks Wandsbek
wikipedia.org/wiki/S-Bahn_Hamburg

TECHNISCHE AUSRÜSTUNG  

wikipedia.org/wiki/S-Bahn_Hamburg

wikipedia.org/wiki/S-Bahn_Hamburg
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LAUFENDE VERGABEN IM PFA 1

Veröffentlichungen in 2020
VE01.01
VE01.03
VE01.04

3. Quartal 2020

VE01.02

VE15.2

Beweissicherung
VE18 Los1 Bauwerke, Straßen
VE18 Los2 Erschütterung
VE18 Los3 Schall

Grünschnitt & Rückbau
VE01.01 Rückschnitt Sofortmaßnahme 
VE01.02 Rückschnitt Bauhauptmaßnahme
VE01.03 Baufeldräumung Sofortmaßnahme
VE01.04 Baufeldräumung 
Bauhauptmaßnahme

BE-Flächen und Baustraßen
VE12 BE-Flächen und Baustraßen

Brücken / Stationen
VE15.1 Baubehelfsbrücke Straße
VE15.2 EÜ Hammer Str.
VE15.3 EÜ Luetkensalle
VE03 EÜ Wandsbek 
VE04: Station und EÜ Bovestraße
VE05: Station u. EÜ Claudiusstraße, 
Schlossgarten
VE06: Überwerfungsbauwerk und 
Kreuzungsbauwerk

Lärmschutzwände
VE10.1 
VE10.2 
VE10.3
VE10.4
VE10.5 

Verbau
VE16 Spundwände, Trägerbohlwände, 
Bohrpfähle

Entsorgung
VE27 BE-Flächenbetreiber

Kampfmittel
VE52 Kampfmittelräumung)

Oberbau
VE62 Bahnkörper und Oberbau

Sicherungsleistung
VE64 Sicherungsleistung)

VE04
VE05
VE64

VE18 VE52VE27
VE10.2
VE10.4VE62

VE16
VE15.1

VE10.3

4. Quartal 2020

Oberleitungsanlagen
VE07.1a OLA
VE07.1b Los1 OLA
VE07.1b Los2 OLA
VE07.3 OLA

Stromschiene
VE81 Materialbeistellung 
VE08 Ausführung 

Kabeltiefbau
VE11 Kabeltiefbau bauvorbereitend
VE61 Kabeltiefbau Bauhauptmaßnahme

VE11
VE07.1a u. b
VE81
VE61
VE13,VE30

VE24

ESTW Hasselbrook u. Wandsbek
VE13 Kabelmontage
VE13.4 Kabelverlege- und Montagearbeiten

ESTW Wandsbek Außenanlage
VE30 

Signalausleger
VE21 

Gebäude Gleichrichterwerk 
Wandsbek
VE23 

Erweiterung Stellwerksgebäude 
Ohlsdorf Hochbau
VE24

50 Hz Anlagen
VE09 50 Hz Anlagen
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GEWERKE IM PFA 1

Oberbau
• Gleise Neubau 6,7 km 

• Anpassung 8,1 km
• 21 neue Weichen

• Anpassung 
Güterbahnhof

KIB Bauwerke
• Überwerfungsbauwerk

• Neu- / Umbau 9 Brücken
• Neubau 1000 m

Stützwände

Stationen

• Neubau 2 Stationen 
• Rückbau 1 StationLärm-

schutzwände

ca. 9,5 km

Kabeltiefbau
Neu-/Umbau 

28 km 
Kabelkanäle

80.000 m² 
BE-Flächen

2,5 km 
Baustraßen

Landschaftsbau
• Vermeidung-, 

Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen

34.238 m²

Erdbauwerke

900 m Dämme
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GEWERKE IM PFA 2

Oberbau
• Neubau 9,5 km Gleis
• Anpassung 9,5 km
• 17 neue WeichenKIB Bauwerke

• Neu- / Umbau
13 Brücken

• Neubau 1.662 m 
Stützwände

Stationen
• Neubau 2 Stationen

• Umbau 2 bestehender 
Stationen

Lärm-
schutzwände
• ca. 15 km

Kabeltiefbau
• Neu-/Umbau 

27 km 
Kabelkanäle

Erdbauwerke
• 2 km Damm

Max. Höhendifferenz
OKSchiene Δh=4,30m

183.460 m² 
BE-Flächen

9,5 km 
Baustraßen

Landschaftsbau
• Vermeidung-, 

Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen

112.000m²
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GEWERKE IM PFA 3

Oberbau
• Neubau 8,5 km Gleis

• Anpassung 5 km
• 32 neue WeichenKIB Bauwerke

• Neu- / Umbau
13 Brücken

• Neubau 1.525 m 
Stützwände

Stationen
• Neubau 1 Stationen

• Umbau 2 bestehender 
Stationen

Lärm-
schutzwände
• ca. 11 km

Kabeltiefbau
• Neu-/Umbau 

18 km 
Kabelkanäle

Erdbauwerke
• 0,5 km Damm

Max. Höhendifferenz
OKSchiene Δh=3,95m

87.700 m² 
BE-Flächen

8 km 
Baustraßen

Landschaftsbau
• Vermeidung-, 

Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen

512.000m²
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TECHNISCHE AUSRÜSTUNG IM ÜBERBLICK

PFA 1
Oberleitung

- 16 km OLA
- 150 Masten

8 km Stromschiene
406 km Kabel

5 Weichenheizungsanlagen
16 neue Signalausleger

1 Modulgebäude
1 Gleichrichterwerk

5 Schalthäuser

PFA 2
Oberleitung

- 62 km OLA
- 350 Masten

283 km Kabel
3 Weichenheizungsanlagen

2 neue Signalausleger
1 Modulgebäude
7 Schalthäuser

PFA 3
Oberleitung

- 85 km OLA
- 400 Masten

267 km Kabel
4 Weichenheizungsanlagen

5 neue Signalausleger
1 Modulgebäude
9 Schalthäuser
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VIELEN DANK FÜR IHRE 
AUFMERKSAMKEIT!

WWW.S-BAHN-4.DE
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