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UNTERTAGEDEPONIERUNG UND DES 
BERGVERSATZES
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Planfeststellungsverfahren UTD Heilbronn

Situation im Genehmigungsverfahren

 Projektvorstellung in den betroffenen Gemeinden

 Vorantragskonferenz/Scoping-Termin am 20. Oktober 2021

 Geringe Resonanz in der Öffentlichkeit und bei den beteiligten Gemeinden

 Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung am 25. Juli 2022

 Geringe Resonanz (~50 Teilnehmer)

 ~100 gesammelte Fragen  Antworten bis Ende Oktober auf 
www.salzwerke-dialog.de

Nächste Schritte

 Fertigstellung Gutachten und Langzeitsicherheitsnachweis (Ende 2022)

 Entwurfsfassung Antragunterlagen (Ende 2023)

 Vorbereitung „Runder Tisch“ (Start Februar 2023)

Quellen: Wenn nicht anders erwähnt sind alle Fotos und 

Grafiken von der UEV GmbH 
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Planfeststellungsverfahren UTD Heilbronn

Streng vertraulich

Bereits erstellter 

Hohlraum
Stand Sep. 2022

Dimensionierung der Kammern nach den Bedürfnissen der Deponie. 

Die Auffahrung des Deponiefeldes erfolgt mittels Continuous Miner. 
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Planfeststellungsverfahren UTD Heilbronn
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Planfeststellungsverfahren UTD Heilbronn
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Planfeststellungsverfahren UTD Heilbronn

20. Oktober 2021

Vorantragskonferenz / 

Scoping-Termin

1. Januar 2029

Späteste 

Inbetriebnahme neuer 

Ablagerungsbereich

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2029

Anfang 2026

Inbetriebnahme neue 

AnnahmeAnfang 2025

Planfeststellungsbeschluss

25. Juli 2022

Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung

Ende 2023

Antrag auf Planfeststellung

Gutachten unter Tage

Bau UTD-

AnnahmeAuffahrung 

Gutachten über Tage

Planfeststellungs-

verfahren mit 

Erörterungstermin

Öffentlichkeitsbeteiligung

Statusbericht neue UTD - Zeitstrahl
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Planfeststellungsverfahren UTD Heilbronn

ENTWICKLUNGEN

IM BEREICH

BERGVERSATZES /

UNTERTAGEVERWERTUNG
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Stand und Entwicklungen 

• In Deutschland stehen aktuell 13 UTV-Anlagen im Salzgestein zur Verfügung, 

d. h. für den Untertageversatz ausgewiesene Bergwerksbereiche in Kali- oder 

Steinsalzbergwerken oder Salzkavernen, in denen mehrheitlich gefährliche 

Abfälle verwertet werden. Bei der UTV Staßfurt handelt es sich um eine 

bislang einzigartige Kavernenversatzanlage mit behördlich angeordneter 

Versatzpflicht.

• Geologisch bedingt konzentrieren sich die UTV-Anlagen in den 

Salzabbaugebieten in Mitteldeutschland (Hessen, Sachsen-Anhalt und 

Thüringen) sowie Baden-Württemberg.

• Für stark belastete Abfälle gibt es in Deutschland derzeit insgesamt vier 

abfallrechtlich genehmigte Untertagedeponien bzw. Deponien der Klasse IV 

im Salzgestein, die sich ebenfalls in ehemaligen Abbaukammern von Kali-

oder Steinsalzbergwerken in räumlicher Nähe zu den UTV-Anlagen befinden. 

• Aufgrund der geologisch vergleichbaren Voraussetzungen (Salzgestein), der 

räumlichen Nähe (verschiedene Abbaukammern in den gleichen Bergwerken) 

und der zum Teil verbundenen Einbauweise werden UTV und UTD an dieser 

Stelle gemeinsam dargestellt. Bei den UTV-Anlagen Zielitz und Heilbronn 

handelt es sich beispielsweise um eine Verwertung von bergbaufremden 

Abfällen im Randbereich der Untertagedeponien vor Ort.

• Durch den Vorrang der Verwertung vor der Beseitigung und der 

grundsätzlichen Eignung von RGR-Rückständen und Rost- und Kesselaschen 

für die Verwertung im Untertageversatz sowie höheren Entsorgungskosten 

wird die Untertagedeponierung im Weiteren nicht als Entsorgungsalternative 

näher betrachtet.
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Stand und Entwicklungen 

Standort Förderung Betreiber Stapel-versatz Schüttgut-

versatz

Dickstoff-/ 

Spülversatz

Entsorgungs-

kapazität UTV

Restvolumen 

Versatz

Laufzeit

[1.000 t/a] [Mio. m³]

Stetten aktiv Wacker   300 10,0 (2012) 2038

Heilbronn aktiv UEV 

900 50,0 (2020) 2070
Kochendorf beendet UEV  

Bleicherode beendet NDH-E  250 1,5 (2016) 2024

Sollstedt aktiv NDH-E   150 2,5 (2016) >2040

Sondershausen aktiv GSES    260 3,1 (2016) 2032

Unterbreizbach aktiv K+S  240 2,4 (2016) 2034

Bernburg aktiv K+S  350 k. A.

Kaverne Staßfurt beendet Minex  150 2,1 (2018) 2034

Teutschenthal beendet GTS    300 k. A. 2033–2035

Zielitz aktiv K+S  60 k. A.

Hattorf aktiv K+S  130 4,0 (2014) 2025

Wintershall aktiv K+S  200 41,5 (2018) >2040

Summe ~3.290

Quellen: Eigenrecherchen und Analysen Prognos AG, Ergänzung UEV
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Stand und Entwicklungen 

Annahmen für Kapazitätsänderungen im Hochszenario

Bundesland UTV Kapazität 

aktuell

Kapazität 

neu

Eintritts-

jahr

[Mio.m³] [Mio.m³]

Baden-Württemberg Heilbronn/ Kochendorf 0,90  Schließung 2022

Bergwerk 2000 -  0,90 2023

Thüringen Bleicherode 0,25  0,13 2021

Sollstedt 0,15  0,20 2021

Sondershausen 0,26  0,15 2027

Sachsen-Anhalt Teutschenthal 0,30  Schließung 2035

Hessen Hattorf 0,13  Schließung 2025

• Im Hochszenario sinkt die theoretisch verfügbare Entsorgungskapazität für 

bergbaufremde Abfälle ohne Berücksichtigung neuer Hohlräume durch 

Salzgewinnung von aktuell 3,3 Mio. t/a1) auf 2,7 Mio. t im Jahr 2040 (-19 %).

• Kapazitätsreduzierungen sind in diesem Szenario durch die Schließungen der 

UTV-Anlagen in Hattorf ab 2025 und Teutschenthal ab 2035 sowie 

Kapazitätsreduzierungen bei den UTV-Anlagen in Bleicherode und 

Sonderhausen zu erwarten.

• Es wird angenommen, dass der aktuell in Genehmigungsphase befindliche 

Versatzbereich Bergwerk 2000 die Versatzkapazitäten in Heilbronn und 

Kochendorf ab 2023 vollständig in der gleichen Größenordnung ersetzt. 

Quellen: Eigenrecherchen und Analysen Prognos AG
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Stand und Entwicklungen 

Quellen: Eigenrecherchen und Analysen Prognos AG
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Stand und Entwicklungen 

Quellen: Eigenrecherchen und Analysen Prognos AG
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Stand und Entwicklungen 

Quellen: Eigenrecherchen und Analysen Prognos AG
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Neubau Linie 6 für Filterstäube


