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Bau der Brücke 1955-1957 
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Ermüdungsrisse am Brückendeck im Jahr 2008 

  

Beinahe komplett 

durchgerissener Querträger 

Durch die Ghana Highway 

Authority (GHA) behelfsmäßig 

sanierter Querträger 
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Inspektion und Bewertung der Brücke im Jahr 2011 

• Mehrere Querträger des Brückendecks aufgrund Ermüdung 

gerissen – völliger Kollaps jederzeit möglich, kompletter 

Austausch der Querträger und somit des gesamten 

Brückendecks erforderlich 

• Zustand der Hänger schwer einschätzbar, es wird empfohlen 

die Hänger einhergehend mit dem Austausch des Decks 

ebenfalls zu ersetzen 

• Fachwerkkonstruktion des Bogens ist in vergleichsweise 

gutem Zustand, ein kompletter Neuaufbau des 

Korrosionsschutzes ist erforderlich 

• Abdichtung, Handläufe, Lager, Fahrbahnübergänge, 

Entwässerung sowie Beleuchtung sind zu erneuern 

• Zur Bewertung der Standfestigkeit der Brücke sind im 

Bereich der Brückenwiderlager Bohrproben zu entnehmen 
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• Mittelöffnung  245,5 m 
 

• Brückendeck  12 m über Wasser 
 

• Unterkante Bogen 50 m über Wasser 
 

• Oberkante Bogen 60 m über Wasser 
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Zustand vor der Sanierung 
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• 2 Fahrstreifen, Gesamtbreite 6,70 m 
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• Abstand zwischen den Hängern 11,582 m 
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Querschnitt des Brückendecks vor der Sanierung 
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Querschnitt des Brückendecks nach der Sanierung 

• 2 Fahrstreifen, Gesamtbreite 6,70 m 
 

• 2 Gehwege, Breite jeweils 1,49 m 
 

• Abstand zwischen den Hängern 11,586 m 
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Exkurs: „Orthotrope Platte“ 

1. Deckblech 

2. Anschlussnähte zwischen 

Längsrippen und Deckblech 

3. Anschlussnähte zwischen 

Längsrippen und Querträger 

4. Querträgerausschnitt 

5. Längsrippenstoß 

6. Querträgerstoß 

7. Verbindung zwischen Querträger 

und Hauptträger 

8. Verbindung zwischen 

Querträgersteg und Deckblech 

Quelle: EN1993-2:2010 

• Deckblech, Trapezsteifen, Querträger, Längsträger 

• „Orthogonal anisotrope Platte“ = „Orthotrope Platte“ 

• Entwicklung seit den 1950ern  60 Jahre Erfahrungswerte 

• Reine Stahlkonstruktion  leicht und robust 

• Verschleißschicht (Asphalt) direkt auf dem Deckblech 
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• Feldweiser Austausch 
 

• Haupttragwerk besteht aus 

 23 Sektionen (S01-S23) 

 1 Übergangsstück (S00) 

 4 Querträgern (S24, S25, S26, S27) 
 

• Arbeitsrichtung von Seite „Accra“ nach Seite „Ho“ 
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Zustand nach der Sanierung 
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Austausch der alten Hänger 
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• LED – Straßenbeleuchtung für höhere Verkehrssicherheit 
 

• Akzentuierte Beleuchtung der Bogenkonstruktion 
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Beleuchtungskonzept für die Adomi Brücke 
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• Fertigung aller Stahlbauteile bei Bilfinger MCE Nyíregyháza 

in Ungarn, Transport nach Ghana in 40‘-Open Top 

Containern 

• Produktion der Hänger bei einem italienischen Lieferanten, 

Transport nach Ghana in Containern 

• Fertigung des Inspektionswagens bei einem 

österreichischen Lieferanten, Transport nach Ghana in einem 

40‘ Container 

• Produktion des Korrosionsschutzmaterials durch einen 

österreichischen Lieferanten, Transport nach Ghana in 

Kühlcontainern 

• Beschaffung von Werkzeugen und Hilfskonstruktionen teils 

in Österreich, teils lokal in Ghana 
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Fertigung, Transport 
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Inspektion der 2. Lieferung durch die GHA in Krems 
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Abtrennen und Ausheben der Gehwege 
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• Abbruch der alten Mautstation 

• Einrichten eines Vormontageplatzes (Verschubschienen, 

Schweißhalle, Hilfsunterstellungen,…) 
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Vormontageplatz 



Seite 21 EJ, 24.02.2016 

Sanierung der Adomi Brücke, Ghana 

EINLEITUNG 

LEISTUNGSUMFANG 

PLANUNG 

Brückendeck 

Hänger 

Beleuchtungskonzept 

FERTIGUNG 

MONTAGE 

Brückendeck 

Hänger 

Korrosionsschutz 

Gehwege 

Sonstige Arbeiten 

AKTUELLER STAND 

Vormontageplatz 

Vormontageplatz 

„Fertigungsstraße“ 
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während der Vormontage 
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Vormontageplatz 

Vormontageplatz 

„Schweißhalle“ 

Zusammenstellen, 

Ausrichten und Heften 
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Vormontageplatz 

Finaler Zusammenbau 
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Schweißarbeiten 

währen der Vormontage 

Fertiggestellter Schuss 
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Schritt 1 

• Vorschieben der Arbeitsbühne zur neuen Position 

• Herstellen der Verbindungen zum Windverband 
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Austausch des Brückendecks - Regeltakt 
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Schritt 2 

Austausch des Brückendecks - Regeltakt 

• Abbruch der alten Verbundplatte und des Windverbands 

• Aushub der Teile mit Hilfe des Hubrahmens 
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Austausch des Brückendecks 

Freigemachte Einbaustelle für 

den nächsten neuen Schuss 

des Brückendecks 

Aushub der alten 

Verbundplatte 
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Austausch des Brückendecks 
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Tieflader 
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Schritt 3 

Austausch des Brückendecks - Regeltakt 

• Einhub der Sektion des neuen Decks 

• Verschweißen des Querstoßes 
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Austausch des Brückendecks - Schweißnahtprüfung 

Magnetpulverprüfung 

Ultraschallprüfung 
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Schritt 4 

Austausch des Brückendecks - Regeltakt 

• Vorschieben des Hubrahmens zum nächsten Feld 

• Verbindung des alten Windverbands zum neuen Deck 
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Schritt 5 

Austausch des Brückendecks - Regeltakt 

• Ballastieren des neuen Decks mit den alten Gehwegen 

• Vorbereiten der Arbeitsbühne zum Weiterschieben 
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Austausch des Brückendecks - Fertigstellung 
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Austausch der Hänger 

• Nachlaufender Austausch der Hänger (13 Sektionen hinter 

Austausch des Decks)  

• Austausch „Stück für Stück“ mittels einer mit Seilwinden 

ausgestatteten Hängeplattform 
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Austausch der Hänger 

Installation der Festpunkte 

durch Industriekletterer 
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Korrosionsschutz 

a) Korrosionsschutz des Brückendecks 

• Aufbringen der Grundierung und der 

Zwischenbeschichtungen im Werk 

• Schweißnahtbereiche, Reparatur von Oberflächen-

beschädigungen und der Deckanstrich auf der Baustelle 

• Zugänglichkeit mittels einer Plattform unter dem 

Brückendeck 

 

b) Korrosionsschutz des Bogens 

• Entfernen des alten Korrosionsschutzes mittels 

Sandstrahlen 

• Aufbringen eines neuen 3-schichtigen Korrosionsschutz-

systems auf der gesamten Bogenkonstruktion 

• Zugänglichkeit mittels Hängeplattformen, auf denen ein 

Gerüst aufgebaut wird 
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LEISTUNGSUMFANG 
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Beleuchtungskonzept 

FERTIGUNG 

MONTAGE 

Brückendeck 

Hänger 

Korrosionsschutz 

Gehwege 

Sonstige Arbeiten 

AKTUELLER STAND 

Korrosionsschutz 

Einrichtung, Anschluss und 

Inbetriebnahme der 

Kompressoren 
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Brückendeck 
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Gehwege 

Sonstige Arbeiten 

AKTUELLER STAND 

Korrosionsschutz 

Lagerung des Korrosionsschutz-

materials in Kühlcontainern 
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Hänger 
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Gehwege 
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AKTUELLER STAND 

Korrosionsschutz 

Hochdruckwaschen des 

neuen Brückendecks 
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Hänger 

Beleuchtungskonzept 

FERTIGUNG 

MONTAGE 

Brückendeck 

Hänger 

Korrosionsschutz 

Gehwege 

Sonstige Arbeiten 

AKTUELLER STAND 

Korrosionsschutz 

Beschichten der 

Schweißnahtbereiche 
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MONTAGE 

Brückendeck 

Hänger 

Korrosionsschutz 

Gehwege 

Sonstige Arbeiten 

AKTUELLER STAND 

Korrosionsschutz 

Im Randbereich Einrüstung des 

Bogens mittels Standgerüst 
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Brückendeck 

Hänger 

Korrosionsschutz 

Gehwege 

Sonstige Arbeiten 

AKTUELLER STAND 

Korrosionsschutz 

Sandstrahlen und Beschichten 

des Bogens im Randbereich 
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Hänger 
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Gehwege 

Sonstige Arbeiten 

AKTUELLER STAND 

Korrosionsschutz 

In Brückenmitte 

Einrüstung des Bogens 

mittels Hängeplattformen  
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PLANUNG 
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MONTAGE 
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Hänger 

Korrosionsschutz 

Gehwege 

Sonstige Arbeiten 

AKTUELLER STAND 

Korrosionsschutz 

Baustellenfertigung der 

Ankerträger für die 

Korrosionsschutzplattformen 
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Hänger 
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Gehwege 

Sonstige Arbeiten 

AKTUELLER STAND 

Korrosionsschutz 

Zusammenbau der Korrosionsschutz-

plattformen am Brückendeck 
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Betonieren der Gehwege 

Baustellenfertigung und 

Einbau einer wiederver-

wendbaren Randschalung  
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Brückendeck 
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Gehwege 

Sonstige Arbeiten 

AKTUELLER STAND 

Betonieren der Gehwege 

Aufbringen der Abdichtung 

unter den Gehwegen 
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Korrosionsschutz 

Gehwege 

Sonstige Arbeiten 

AKTUELLER STAND 

Betonieren der Gehwege 

Einbau der Bewehrung und 

Betonieren der Gehwege auf 

einer Länge von jeweils 32 m 
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Sonstige Arbeiten 

• Montage der neuen Geländer 

• Montage von Befestigungsschienen für Versorgungsleitungen 

• Einbau der Brückenlager und Fahrbahnübergänge 

• Aufbringen der Abdichtung und des Fahrbahnbelags 

(Asphalt) 

• Montage von Beleuchtung, Verkehrsschildern sowie 

Aufbringen der Fahrbahnmarkierungen 

• Einbau des Brückeninspektionswagens 

• Durchführen und Auswerten eines statischen Belastungstests 

am fertiggestellten Tragwerk 
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