
Maßnahmenpakete 09/2022 Konkrete Maßnahme/n Wo? Was? Hinweise aus Begehung 09/2022: Wer? Status Zu wann? Aktueller Stand (09/2023) Rücksprache mit GBM+BLB 6.9.2023 Antwort GBM 21.112023
1.1.a barrierefreier PKW‐Stellplatz vor 
Preußenflügel (am barrierefreien Eingang)

Innenhof Boden‐
markierung

GBM zugesagt Q4/2022 umgesetzt

1.1.b barrierefreier PKW‐Stellplatz vor Bibliothek 
(am barrierefreien Eingang)

Innenhof Boden‐
markierung

Parkplatz vor Bibliothek bei Revisionsdeckel GBM zugesagt Q4/2022 umgesetzt

1.1.c Hervorhebung des bestehenden 
barrierefreien PKW‐Stellplatzes zwischen 
Hauptgebäude und Neuer Aula (an barrierefreien 
Seiteneingängen)

weiteres 
Außengelände

Boden‐
markierung

DIN‐Größe des Parkplatzes hervorheben, da 
häufig zugeparkt

GBM zugesagt Q4/2022 in Verzug Beauftragte:  ist notwendig und steht aus
GBM: wird geprüft

GBM: Wird abgearbeitet, sobald die 
Witterungsverhältnisse dies 
zulassen.

1.2 barrierefreier Weg zwischen Preußenflügel 
und Bibliothek (an barrierefreien Eingängen) ‐‐ 
temporäre Zwischenlösung bis zur Umsetzung 
einer gesetzes‐konformen Dauerlösung im Zuge 
der Sanierung von West‐ und Verwaltungsflügel

Innenhof Teerung Wegführung: für Steigung existierenden 
Plattenweg nutzen, auf Höhe der Bibliothek 
zwischen zwei Gullis durch abbiegen und diese 
Kreuzung auf ebenem Grund gestalten, damit 
ein Plateau zum Ausruhen für 
Rollstuhlfahrende entsteht

BLB zugesagt Q4/2022 _als Pilot‐Teerung in 2023 umgesetzt (da 
Witterungsbeständigkeit des aufgetragenen 
Materials unklar)
_abweichende Wegführung aufgrund von fachlichen 
Einwänden des Dienstleisters
_nachträglicher BLB‐Antrag beim Denkmalschutz 
ausstehend

Beauftragte: Weg muss als solcher erkennbar 
gemacht werden (z.B. Bodenmarkierungen), da teils 
zugeparkt!
GBM: wird geprüft

1.3 barrierefreier Weg zu den Innenhofs‐
Eingängen des Hauptgebäudes (d.h. von 
Bibliothek zu Pforte, Ballet‐ und 
Verwaltungsflügel) ‐‐ temporäre Zwischenlösung 
bis zur Umsetzung einer gesetzes‐konformen 
Dauerlösung im Zuge der Sanierung von West‐ 
und Verwaltungsflügel

Innenhof Teerung Wegführung entlang der bereits geteerten 
Abschnitte

BLB zugesagt Q4/2022 in Verzug aufgrund von Einspruch des 
Denkmalschutzes

Beauftragte:  Einspruch des Denkmalschutz ist 
bekannt (vgl. Protokoll der Senatssitzung 241), 
jedoch wurde nur ein Verzug bzw. Aussetzen bis zur 
Klärung kommuniziert. Sollte ein Rektoratsbeschluss 
die Maßnahmen nicht nur ausgesetzt, sondern 
gänzlich abgesagt haben, ist das uns so noch nicht 
kommuniziert worden.
GBM:  Die Behelfsmaßnahmen sind laut Kenntnis des 
GBM abgesagt, da vor Sanierung des West‐ und 
Verwaltungsflügels nicht möglich.
BLB:  Mit dieser Sanierung wird eine dauerhafte 
Lösung gefunden.

1.4 barrierefreier Weg vom Innenhof zum 
Hauptgebäude‐Seiteneingang (barrierefrei) ‐‐ 
temporäre Zwischenlösung bis zur Umsetzung 
einer gesetzes‐konformen Dauerlösung im Zuge 
der Sanierung von West‐ und Verwaltungsflügel

weiteres 
Außengelände

Teerung Wegführung entlang der 'Rinne' BLB zugesagt Q4/2022 in Verzug aufgrund von Einspruch des 
Denkmalschutzes

s.o.

1.5 barrierefreier Weg zwischen Hauptgebäude 
und Neuer Aula (an barrierefreien 
Seiteneingängen) ‐‐ temporäre Zwischenlösung 
bis zur Umsetzung einer gesetzes‐konformen 
Dauerlösung im Zuge der Sanierung von West‐ 
und Verwaltungsflügel

weiteres 
Außengelände

Teerung Wegführung über PKW‐Parkplatz BLB zugesagt Q4/2022 in Verzug aufgrund von Einspruch des 
Denkmalschutzes

s.o.

1.6 barrierefreier Weg zwischen Neuer Aula und 
Alter Mayerei (an barrierefreien Seiteneingängen)

weiteres 
Außengelände

Teerung BLB zugesagt Q4/2022 in Verzug aufgrund von Einspruch des 
Denkmalschutzes

s.o.
BLB:  Hierfür kann im Rahmen des Umbaus der 
Neuen Aula eine dauerhafte Lösung gefunden 
werden

2. Umrüstung der barrierefreien Toilette 
in der Neuen Aula

2.1 Lichtschalter in erreichbare, DIN‐vorgegebene 
Höhe versetzen
2.2 Türschloss austauschen (ohne EURO‐Schlüssel 
nutzbar machen)

Neue Aula Lichtschalter, 
Türschloss

GBM zugesagt Q4/2022 umgesetzt

3. Notfall‐Hinweise bei Problem‐Türen in 
Hauptgebäude und Neuer Aula

3. Notfall‐Hinweise mit durchgehend erreichbarer 
Telefonnummer für Hausmeisterei/Pforte bei 
automatischen Türen anbringen ‐‐ temporäre 
Zwischenlösung bis zur Umsetzung einer gesetzes‐
konformen Dauerlösung im Zuge der Sanierung 
von West‐ und Verwaltungsflügel

Verwaltungs‐ & 
Westflügel, 
Neue Aula

Hinweis‐
Aushänge

Die automatischen Türen im EG der genannten 
Gebäudetrakte fallen häufig durch 
Fehlfunktionen aus, so dass Personen mit 
eingeschränkter Mobilität oder Zugkraft im 
Arm ‚ein‐/ ausgesperrt‘ werden.

GBM zugesagt Q4/2022 in Verzug Beauftragte:  ist notwendig und steht aus
GBM:  stellt Notwendigkeit in Frage

GBM: Wird bis 01/24 erledigt.

4.1 barrierefreier PKW‐Stellplatz vor Ostflügel 
(am barrierefreiem Eingang)

weiteres 
Außengelände

Boden‐
markierung

BLB, 
GBM

zugesagt Q4/2022 in Verzug Beauftragte:  ist notwendig und steht aus
BLB: wird mit Priorität aufgenommen

GBM: Wird abgearbeitet, sobald die 
Witterungsverhältnisse dies 
zulassen.

4.2 Schlüsselkarten‐Zugang zu Ostflügel für 
berechtigte Hochschulmitglieder (am 
barrierefreien Eingang) 

Ostflügel Schlüssel‐
karten‐
Freischaltung

GBM zugesagt Q4/2022 in Verzug Beauftragte:  ist notwendig und steht aus GBM: Wird technisch geprüft und 
beauftragt.

5. Aufrüstung des Lastenaufzugs im 
Hauptgebäude zur allgemeinen 
Personennutzung

5. Lastenaufzug Ostflügel zur allgemeinen 
Nutzung für normalen Personenverkehr 
umrüsten

Ostflügel Aufzug‐
Umrüstung

Dies ist bis zum Ende der Sanierungsphase der 
einzige barrierefreie Zugang zu den oberen 
Geschossen; aktuell nur mit entsprechendem 
Schlüssel nutzbar.

BLB zugesagt 2023 ausstehend Beauftragte:  ist notwendig und steht aus
BLB:  wird mit Priorität aufgenommen

GBM: Angebot liegt Frau Döpper 
vor, in der nächsten 
Rektoratssitzung (22.11.2023) wird 
geprüft, ob die Mittel aus dem 
Förderprogramm ‐ Inklusive 
Hochschule ‐ hierfür verwendet 

6. Drahtlose Klingel an barrierefreiem 
Seiteneingang Hauptgebäude

6. Drahtlose Klingel am  Hauptgebäude‐
Seiteneingang (barrierefrei) anbringen zur 
Erreichbarkeit der Pforte

weiteres 
Außengelände

Türklingel Dies ist Teil des Barrierefreikonzepts für die 
Sanierung des Verwaltungsflügels; aktuell Tür 
nur mit Folkwang Schlüsselkarte zu öffnen.

BLB zugesagt ab 2023 umgesetzt

Laut Herr Rapp (BLB) ist der barrierefreie 
Eingang am Ostflügel für die Sanierungsphase 
bereits als Ersatz‐Haupteingang eingeplant.

1. Barrierefreie Wege zu & Stellplätze an 
zentralen Gebäuden des Campus Essen‐
Werden durch Teerung und 
Markierungen herstellen

4. Nutzung des barrierefreien Eingangs 
am Ostflügel



7. Umfassendes Barrierefreikonzept für 
Campus Essen‐Werden

7.1 umfassendes Barrierefreikonzept erarbeiten 
vom Campuszugang bis zur 
Gebäudeinnennutzung
7.2 entsprechende Maßnahmen umsetzen 
(inklusive eines Leitsystems mit Bodenindikatoren 
etc.)

Campus Essen‐
Werden

Konzept  & 
weitere 
Maßnahmen‐
pakete

_barrierfreie Zugänge zum Campusgelände 
(alle fünf Zugänge berücksichtigen; d.h. die 
Einfahrten durch Torbogen, hinter der 
Bibliothek und beim Kräutergarten sowie die 
Fußwege bei Neuer Aula und Tanzhaus; Idee: 
statt den Torbogen die kleine Treppe zwischen 
Torbogen und Bibliothek umrüsten)
_barrierefreie Wege zwischen allen 
Gebäudeeingängen (d.h. Rektoratsgebäude, 
Torbogen, 2x Preußenflügel, 6x Hauptgebäude, 
3x Neue Aula, Alte Mayerei, Tanzhaus, 
Ludgerushaus)

BLB zugesagt ab ca. 2026 _von Herrn Rapp (BLB) waren zur Vorbereitung 
Inputgespräche mit hochschulweiter Beteiligung in 
Aussicht gestellt worden

[in Termin noch nicht thematisiert]

8. Inklusive Orientierungshilfen 8.1 durchgehende Beschilderung auf dem 
Gelände (v.a. barrierefreie Wege)
8.2 bessere Abbildung barrierefreier Wege in 
barrierefreien Campus‐ und Gebäudeplänen

alle Campus Beschild‐
erung, Pläne

BLB/ 
GBM

gefordert von 
Senator*innen

so schnell wie 
möglich

Rückmeldung ausstehend Beauftragte:  ist notwendig und steht aus
BLB: wird mit Priorität aufgenommen

9.1 Nutzungskonzept erstellen zur Campus‐
übergreifende Sicherstellung der barrierefreien 
Erreichbarkeit von zentralen Abteilungen und 
Einheiten

alle Campus Konzept Zentrale Organisationseinheiten wie die 
Personalabteilung sind aktuell nicht 
barrierefrei erreichbar.

GBM gefordert von 
Senator*innen

so schnell wie 
möglich

Rückmeldung ausstehend [in Termin noch nicht thematisiert] GBM: …hat die Forderung 
aufgenommen. Zur Eingrenzung des 
Projektes sollten machbare Ziele 
definiert werden (es gibt zum 
Beispiel Gebäude, die nicht oder nur 
unter großem finanziellen Aufwand 
barrierefrei ertüchtigt werden 
können). 

9.2 Verfahren für barrierefreie Nutzung nicht frei 
zugänglicher Wege festlegen und kommunizieren

alle Campus Absprachen/ 
Workflows

z.B. Beschreibung des Verfahrens, wie 
Menschen mit Rollstuhl für Veranstaltungen in 
der Neuen Aula einfach und schnell über den 
ebenerdigen Seiteneingang einen Zugang zu 
den seitlichen Zuschauerplätzen auf der 
Tribüne erhalten (d.h. Ansprechperson, 
Anfoderungen, nötiger Vorlauf)

GBM gefordert von 
Senator*innen

so schnell wie 
möglich

Rückmeldung ausstehend [in Termin noch nicht thematisiert] GBM: Wir schlagen vor, ein Round‐
Table mit Personen die involviert 
sein sollen, zu innitiieren.

9. Barrierefreiheit in Gebäude‐
Nutzungskonzept für Folkwang


