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Lfd. Nr.   19/135 
 

 
 

Vorlage zur 
Sitzung der städtischen Deputation für Sport  

am 30.10.2018 
 
 
Dem Haushalts- und Finanzausschuss vorzulegende Erfolgskontrollen 2018  
 
A. Problem 
Am 26.01.2018 wurden vom Haushalts- und Finanzausschuss (HaFA) mit der Vorlage VL-
12/2018 die für 2018 anstehenden Erfolgskontrollen, die dem Haushalts- und 
Finanzausschuss Anfang des Jahres 2019 vorgelegt werden sollen, beschlossen.  
 
Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport hat über vier Sachverhalte 
zu berichten, die auf drei Vorlagen aus 2013 und eine Vorlage aus 2016 zurückgehen: 
 

a) Vorlage 18/347S vom 14.06.2013, Nachbewilligung für Sanierung eines 
Rotgrandplatzes zu einem Kunstrasenplatz auf der Bezirkssportanlage Süd 

b) Vorlage 19/167S vom 20.05.2016, Mittelinanspruchnahmen i.S. von 
Sperrenaufhebungen für Sanierungsmaßnahmen im Sportbereich i. H. v. insgesamt 
650 T€ 

c) Vorlage 18/348S vom 14.06.2013, Nachbewilligung für Sanierung des 
Kunstrasenplatzes auf der Bezirkssportanlage Findorff 

d) Vorlage 18/401S vom 20.09.2013, Verpflichtungsermächtigung und Nachbewilligung 
für Umkleidegebäude im Burgwall Stadion 

 
Gemäß Beschluss des HaFA sind die Erfolgskontrollen vorab den zuständigen 
Fachdeputationen bis Ende 2018 vorzulegen. 
Ferner wurde gebeten, zusätzlich einen Überblick über den Status des Projekts vorzulegen. 
Dazu ist ein Formular „Projektstatusbericht“ für jede zu berichtende Maßnahme auszufüllen 
und mit der Erfolgskontrolle zurückzumelden.  
 
B. Lösung 
Eng mit der Frage der Steuerungsmöglichkeit der Sportförderung verbunden sind Aspekte 
der Erfolgskontrolle: „Werden die finanziellen Mittel zielgerecht und bedarfsorientiert 
eingesetzt oder an die aufgezeigten Bedingungen geknüpft?“ Bei der Erfolgskontrolle handelt 
es sich insgesamt um die Beantwortung der Frage der Zielbestimmung, der 
Wirtschaftlichkeitsbewertung und der Wirksamkeitsbewertung bei der Sportförderung. 
Zielsetzungen sowie gewünschte sachliche und soziale Wirkungen können nur begrenzt in 
monetären Größen ausgedrückt werden. Kern der Erfolgskontrolle ist die 
Zielerreichungskontrolle. Es ist dafür dasselbe Verfahren anzuwenden, das bei der Planung 
der Maßnahme benutzt wurde. Nur so kann erkannt werden, wo die Abweichungen 
eingetreten sind. Bei dem Vergleich sind insbesondere die geplanten Ziele mit den erreichten 
Wirkungen zu vergleichen und die Gründe für die Abweichungen zwischen den beiden 
Vergleichsrechnungen zu analysieren. 
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Eine Erfolgskontrolle im Sinne der Wirksamkeit der durchgeführten Sportförderung kann 
dabei ein Ansatz sein um zu erkennen, ob die Förderung langfristig und grundsätzlich 
zielführend ist und ob mit der Förderung die gesetzten Ziele erreicht werden. Bremen hat die 
Erfolgskontrolle in den Verwaltungsvorschriften zu § 7 Landeshaushaltsordnung verankert. 
Danach dienen Erfolgskontrollen dazu, eine Maßnahme ausgehend von der Planung danach 
zu beurteilen, ob und in welchem Ausmaß die angestrebten Ziele erreicht wurden, die 
Maßnahme geeignet und ursächlich für die Zielerreichung war.  
 
In der Anlage werden dazu die Erfolgskontrollen sowie der Projektstatusbericht angefügt. 
 
C. Finanzielle / Personalwirtschaftliche Auswirkungen / Wirtschaftliche 
Würdigung/ Gender-Prüfung 
Die finanziellen Auswirkungen sind jeweils in den Anlagen dargestellt. 
Personalwirtschaftliche Auswirkungen ergeben sich nicht. Die oben erwähnten 
Sanierungsmaßnahmen kommen mehr Männern als Frauen zugute, da mehr Männer 
Kunstrasenplätze nutzen als Frauen. 
 
D. Alternativen 
Werden nicht empfohlen. 
 
E. Beteiligung/Abstimmung 
Nicht erforderlich. 
 
F. Beschlussvorschlag 
Die städtische Deputation für Sport stimmt den Erfolgskontrollen und den 
Projektstatusberichten zu den Maßnahmen: 

a) Nachbewilligung für Sanierung eines Rotgrandplatzes zu einem Kunstrasenplatz 
auf der Bezirkssportanlage Süd, 

b) Mittelinanspruchnahmen i.S. von Sperrenaufhebungen für 
Sanierungsmaßnahmen im Sportbereich i. H. v. insgesamt 650 T€, 

c) Nachbewilligung für Sanierung des Kunstrasenplatzes auf der Bezirkssportanlage 
Findorff, 

 
d) Verpflichtungsermächtigung und Nachbewilligung für Umkleidegebäude im 

Burgwall Stadion, 
 
sowie deren Übermittlung an den Haushalts- und Finanzausschuss zu. 
 
 
Anlage:  
Erfolgskontrollen und Projektstatusberichte 
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Benennung der(s) Maßnahme/-bündels 
Nachbewilligung für Sanierung eines Rotgrandplatzes zu einem Kunstrasenplatz 
auf der Bezirkssportanlage Süd 

 
Es handelt sich um ein Projekt  des Landes   
   oder der Stadt   
 
Ressort / Projektansprechpartner / Telefon: SJFIS / Brünjes / 361 - 5657 
 

   Projekt beendet    Projekt läuft noch (projektbegleitende Erfolgskontrolle) 
 
Projektabrechnung:  
Projektgesamtbudget:       T€ 320 
bereits verausgabt:   ./. T€ 320 
bereits verpflichtet (Obligo):   ./. T€       
frei verfügbare Projektrestmittel: =  T€ 0  HH-Stelle / AH-Konto: 3192.739 24-7 
 
 
Zeitpunkte der Erfolgskontrolle: 
 2.       n.       

 
 

 Kriterien für die Erfolgsmessung  
(Zielkennzahlen)  

Planwert 1.Erfolgs-
kontrolle 
20xx 

2.Erfolgs-
kontrolle 
20xx 

Nr. Bezeichnung Maßein-
heit 

Zielkenn-
zahl 

Zielkenn-
zahl 

Zielkenn-
zahl 

1 Entwicklung Mitgliederzahlen Anzahl                   
2 Zufriedenheit Mitglieder %                   
3 Abgesagte Spiele Anzahl                   
 
Das geplante Ziel wurde erreicht:         ja / nein  
 
Bei Projekten mit Tiefbaubestandteilen: 
„Kostenreduzierende Standards Tiefbau“ (Drucksache 16/355S) eingehalten:   ja / nein  
 
Ergebnis der Erfolgskontrolle / Kommentierung 
Der Kunstrasenplatz auf der Bezirkssportanlage Süd wird von mehreren Vereinen genutzt.  
 
Mit Umbau zu einem Kunstrasenplatz in 2015 ergeben sich die Vorteile einer höheren Nutzungsdauer 
im Vergleich zum vorherigen Rotgrandplatz. Durch den Kunstrasen ergibt sich eine durchgängige Be-
spielbarkeit auch bei schlechten Witterungsbedingungen wie Regen, Schnee, etc. In Konsequenz 
mussten Spiele aufgrund witterungsbedingter Lage nicht mehr abgesagt werden. 
 
Auch führt der Kunstrasen auf der BSA Süd zu einer höheren Nutzungsintensität, da mehrere Mann-
schaften den Kunstrasen nutzen können.  
 
Die Zufriedenheit über einen Kunstrasenplatz ist nach einer punktuellen Umfrage der Sportvereine 
durch das Sportamt positiv ausgefallen. Es kann festgestellt werden, dass Mitglieder und Nutzer/innen 
nach dem Umbau zufriedener sind. Zudem ist der Kunstrasen quarzsandverfüllt, was ebenfalls positiv 
von den Nutzer/innen beurteilt wurde. Ferner haben die Nutzer/innen die Aussage getroffen, dass die 
Spieleigenschaft sehr nah an der eines Naturrasen liegt.  
 
Messungen hinsichtlich der Entwicklung der Mitgliederzahlen, der Anzahl abgesagter Spiele oder einer 
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prozentualen Zufriedenheit der Mitglieder können quantitativ nicht nachgewiesen werden. Zur Messung 
von Wirkungen (Erfolg) liegt dem Sportamt kein Instrumentarium vor. Die Aussage für diese Erfolgs-
übersicht basiert lediglich auf „weichen“ Fakten und Faktoren. 
 
Für den Stadtteil ist der Kunstrasenplatz auf der BSA Süd eine Bereicherung und die BSA hat an Anse-
hen gewonnen. Es kann keine Aussage dazu getroffen werden, ob es dadurch zu neuen Mitgliedschaf-
ten gekommen ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hinweis: Die Erfolgskontrolle ist mit der gleichen Methodik wie die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 

(Planungsrechnung) vor Projektbeginn durchzuführen. 
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Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, 

Integration und Sport  

Datum: 10.10.2018 

 

PROJEKTSTATUSBERICHT 

Maßnahme/Projektname: Nachbewilligung für Sanierung eines Rotgrandplatzes zu 
einem Kunstrasenplatz auf der Bezirkssportanlage Süd 

Produktgruppenverantwortliche: Zeyfang 

PROJEKTSTATUS 

 

0

Fertigstellungsgrad in % 100 Fertig
0 Unfertig

100

0

 

FINANZSTATUS 

Projektgesamtbudget:      T€ 320 

bereits verausgabt:   ./. T€ 320 

bereits verpflichtet (Obligo):  ./. T€       

frei verfügbare Projektrestmittel: =  T€ 0 

Bewertung:  
 
Umsetzung: 2014   

Zeitplan: eingehalten   
Finanzressourcen: 
eingehalten   

Personalressourcen: keine   

Zielerreichung: erreicht   

Vorschau: ./.   
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Benennung der(s) Maßnahme/-bündels 
Mittelinanspruchnahmen i.S. von Sperrenaufhebungen für Sanierungsmaßnahmen 
im Sportbereich i.H.v. insgesamt 650 T€ 

 
Es handelt sich um ein Projekt  des Landes   
   oder der Stadt   
 
Ressort / Projektansprechpartner / Telefon: SJFIS / Brünjes / 361 - 5657 
 

   Projekt beendet    Projekt läuft noch (projektbegleitende Erfolgskontrolle) 
 
Projektabrechnung:  
Projektgesamtbudget:       T€ 650 
bereits verausgabt:   ./. T€ 560 
bereits verpflichtet (Obligo):   ./. T€       
frei verfügbare Projektrestmittel: =  T€ 90  HH-Stelle / AH-Konto: 3192 739 20-4 
          3192.739 21-2 
          3192.739 22-0 
 
 
Zeitpunkte der Erfolgskontrolle: 
 2.       n.       

 
 

 Kriterien für die Erfolgsmessung  
(Zielkennzahlen)  

Planwert 1.Erfolgs-
kontrolle 
20xx 

2.Erfolgs-
kontrolle 
20xx 

Nr. Bezeichnung Maßein-
heit 

Zielkenn-
zahl 

Zielkenn-
zahl 

Zielkenn-
zahl 

1 Entwicklung Mitgliederzahlen Anzahl                   
2 Zufriedenheit Mitglieder %                   
3 Abgesagte Spiele Anzahl                   
 
Das geplante Ziel wurde erreicht:         ja / nein  
 
Bei Projekten mit Tiefbaubestandteilen: 
„Kostenreduzierende Standards Tiefbau“ (Drucksache 16/355S) eingehalten:   ja / nein  
 
Ergebnis der Erfolgskontrolle / Kommentierung 
Die Aufhebung der Sperren betraf die Maßnahmen 
Sanierung Kunstrasenplatz Sportpark Grambke 
Sanierung Kunstrasenplatz Bezirkssportanlage Schevemoor 
Sanierung Rasenplatz Bezirkssportanlage Süd 
 
Diese drei Maßnahmen wurden zeitgerecht im Rahmen des zur Verfügung stehenden Budgets abgewi-
ckelt.  
 
Der Oberbelag der beiden Kunstrasenplätze war abgespielt, wies erhebliche Schäden auf und war am 
Ende seiner Nutzungszeit. Durch den Austausch des Oberbelags wurden die örtlichen Vereine wieder 
in die Lage versetzt, den Kunstrasenplatz vollumfänglich und intensiv zu nutzen. Dies führt jeweils zu 
einer Entlastung der ebenfalls auf der Sportanlage vorhandenen Rasenplätze. 
 
Die Sanierung des nicht mehr nutzbaren Rasenplatzes hat zu einer guten Nutzbarkeit des Platzes auch 
bei Regenwetter geführt. 
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Messungen hinsichtlich der Entwicklung der Mitgliederzahlen, der Anzahl abgesagter Spiele oder einer 
prozentualen Zufriedenheit der Mitglieder können quantitativ nicht nachgewiesen werden. Zur Messung 
von Wirkungen (Erfolg) liegt dem Sportamt kein Instrumentarium vor. Die Aussage für diese Erfolgs-
übersicht basiert lediglich auf „weichen“ Fakten und Faktoren. 
 
Es kann keine Aussage dazu getroffen werden, ob es dadurch zu neuen Mitgliedschaften gekommen 
ist.  
 
Die freien Projektmittel in Höhe von € 90.000 wurden zur Finanzierung mehrerer kleinerer Sanierungs-
projekte, die unterjährig anfielen, eingesetzt.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hinweis: Die Erfolgskontrolle ist mit der gleichen Methodik wie die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 

(Planungsrechnung) vor Projektbeginn durchzuführen. 
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Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, 

Integration und Sport  

Datum: 10.10.2018 

 

PROJEKTSTATUSBERICHT 

Maßnahme/Projektname: Mittelinanspruchnahmen i.S. von Sperrenaufhebungen für 
Sanierungsmaßnahmen 

im Sportbereich i.H.v. insgesamt 650 T€ Produktgruppenverantwortliche: Zeyfang 

PROJEKTSTATUS 

 

0

Fertigstellungsgrad in % 100 Fertig
0 Unfertig

100

0

 

FINANZSTATUS 

Projektgesamtbudget:      T€ 650 

bereits verausgabt:   ./. T€ 560 

bereits verpflichtet (Obligo):  ./. T€       

frei verfügbare Projektrestmittel: =  T€ 0 

Bewertung:  
 
Umsetzung: 2016   

Zeitplan: eingehalten   
Finanzressourcen: 
eingehalten   

Personalressourcen: keine   

Zielerreichung: erreicht   

Vorschau: ./.   
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Benennung der(s) Maßnahme/-bündels 
Nachbewilligung für Sanierung eines Rotgrandplatzes zu einem Kunstrasenplatz 
auf der Bezirkssportanlage Findorff 

 
Es handelt sich um ein Projekt  des Landes   
   oder der Stadt   
 
Ressort / Projektansprechpartner / Telefon: SJFIS / Brünjes / 361 - 5657 
 

   Projekt beendet    Projekt läuft noch (projektbegleitende Erfolgskontrolle) 
 
Projektabrechnung:  
Projektgesamtbudget:       T€ 230 
bereits verausgabt:   ./. T€ 230 
bereits verpflichtet (Obligo):   ./. T€       
frei verfügbare Projektrestmittel: =  T€ 0  HH-Stelle / AH-Konto: 3192.739 25-5 
 
 
Zeitpunkte der Erfolgskontrolle: 
 2.       n.       

 
 

 Kriterien für die Erfolgsmessung  
(Zielkennzahlen)  

Planwert 1.Erfolgs-
kontrolle 
20xx 

2.Erfolgs-
kontrolle 
20xx 

Nr. Bezeichnung Maßein-
heit 

Zielkenn-
zahl 

Zielkenn-
zahl 

Zielkenn-
zahl 

1 Entwicklung Mitgliederzahlen Anzahl                   
2 Zufriedenheit Mitglieder %                   
3 Abgesagte Spiele Anzahl                   
 
Das geplante Ziel wurde erreicht:         ja / nein  
 
Bei Projekten mit Tiefbaubestandteilen: 
„Kostenreduzierende Standards Tiefbau“ (Drucksache 16/355S) eingehalten:   ja / nein  
 
Ergebnis der Erfolgskontrolle / Kommentierung 
Der Kunstrasenplatz auf der Bezirkssportanlage Findorff wird von mehreren Vereinen genutzt.  
 
Es handelte sich um die Sanierung des bereits 1999 errichteten Kunstrasenplatzes. Der Oberbelag war 
schadhaft und abgespielt und hatte das Ende seiner Nutzungszeit erreicht. Durch den Austausch des 
Oberbelags wurden die örtlichen Vereine wieder in die Lage versetzt, den Kunstrasenplatz vollumfäng-
lich und intensiv zu nutzen. Die wieder volle Nutzbarkeit des Kunstrasenplatzes im Trainings- und 
Spielbetrieb führt zu einer Entlastung der vorher stark strapazierten Rasenplätze auf der Bezirkssport-
anlage Findorff. Auch führt der Kunstrasenplatz zu einer höheren Nutzungsintensität, da mehrere 
Mannschaften den Kunstrasen zeitgleich nutzen können.  
 
Die Zufriedenheit über den Kunstrasenplatz ist nach einer punktuellen Umfrage der Sportvereinedurch 
das Sportamt positiv ausgefallen. Es kann ausgesagt werden, dass Mitglieder und Nutzer/innen nach 
der Sanierung zufriedener sind.  
 
Messungen hinsichtlich der Entwicklung der Mitgliederzahlen, der Anzahl abgesagter Spiele oder einer 
prozentualen Zufriedenheit der Mitglieder können quantitativ nicht nachgewiesen werden. Zur Messung 
von Wirkungen (Erfolg) liegt dem Sportamt kein Instrumentarium vor. Die Aussage für diese Erfolgs-
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übersicht basiert lediglich auf „weichen“ Fakten und Faktoren. 
 
Für den Stadtteil ist der Kunstrasenplatz auf der BSA Findorff eine Bereicherung. Es kann keine Aussa-
ge dazu getroffen werden, ob es durch die Sanierung zu neuen Mitgliedschaften gekommen ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hinweis: Die Erfolgskontrolle ist mit der gleichen Methodik wie die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 

(Planungsrechnung) vor Projektbeginn durchzuführen. 
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Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, 

Integration und Sport  

Datum: 10.10.2018 

 

PROJEKTSTATUSBERICHT 

Maßnahme/Projektname: Nachbewilligung für Sanierung eines Rotgrandplatzes zu 
einem Kunstrasenplatz auf der Bezirkssportanlage Findorff 
Produktgruppenverantwortliche: Zeyfang 

PROJEKTSTATUS 

 

0

Fertigstellungsgrad in % 100 Fertig
0 Unfertig

100

0

 

FINANZSTATUS 

Projektgesamtbudget:      T€ 230 

bereits verausgabt:   ./. T€ 230 

bereits verpflichtet (Obligo):  ./. T€       

frei verfügbare Projektrestmittel: =  T€ 0 

Bewertung:  
 
Umsetzung: 2014   

Zeitplan: eingehalten   
Finanzressourcen: 
eingehalten   

Personalressourcen: keine   

Zielerreichung: erreicht   

Vorschau: ./.   
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Benennung der(s) Maßnahme/-bündels 
Verpflichtungsermächtigung und Nachbewilligung für Umkleidegebäude im Burgwall Stadion 

 
Es handelt sich um ein Projekt  des Landes   
   oder der Stadt   
 
Ressort / Projektansprechpartner / Telefon: SJFIS / Brünjes / 361 - 5657 
 

   Projekt beendet    Projekt läuft noch (projektbegleitende Erfolgskontrolle) 
 
Projektabrechnung:  
Projektgesamtbudget:       T€ 707 
bereits verausgabt:   ./. T€ 707 
bereits verpflichtet (Obligo):   ./. T€       
frei verfügbare Projektrestmittel: =  T€ 0  HH-Stelle / AH-Konto: 3191.884 41-7 
 
 
Zeitpunkte der Erfolgskontrolle: 
 2.       n.       

 
 

 Kriterien für die Erfolgsmessung  
(Zielkennzahlen)  

Planwert 1.Erfolgs-
kontrolle 
20xx 

2.Erfolgs-
kontrolle 
20xx 

Nr. Bezeichnung Maßein-
heit 

Zielkenn-
zahl 

Zielkenn-
zahl 

Zielkenn-
zahl 

1 Entwicklung Mitgliederzahlen Anzahl                   
2 Zufriedenheit Mitglieder %                   
3 Abgesagte Spiele Anzahl                   
 
Das geplante Ziel wurde erreicht:         ja / nein  
 
Bei Projekten mit Tiefbaubestandteilen: 
„Kostenreduzierende Standards Tiefbau“ (Drucksache 16/355S) eingehalten:   ja / nein  
 
Ergebnis der Erfolgskontrolle / Kommentierung 
Das Umkleidegebäude im Burgwallstadion wird von mehreren Vereinen genutzt. Der Neubau des Um-
kleidegebäudes war notwendig, weil die Bestandsgebäude stark sanierungsbedürftig waren. Die Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchung von Immobilien Bremen hat ergeben, dass der Neubau wirtschaftlicher war 
als die Sanierung der alten Bestandsgebäude. 
 
Die Zufriedenheit über das neue Umkleidegebäude ist nach einer punktuellen Umfrage der Sportverei-
ne durch das Sportamt positiv ausgefallen. Es kann festgestellt werden, die Nutzer/innen nach dem 
Umbau zufriedener mit dem neuen Gebäude sind.  
 
Messungen hinsichtlich der Entwicklung der Mitgliederzahlen, oder einer prozentualen Zufriedenheit der 
Mitglieder können quantitativ nicht nachgewiesen werden. Zur Messung von Wirkungen (Erfolg) liegt 
dem Sportamt kein Instrumentarium vor. Die Aussage für diese Erfolgsübersicht basiert lediglich auf 
„weichen“ Fakten und Faktoren. 
 
Für den Stadtteil ist das Umkleidegebäude im Burgwallstadion eine Bereicherung und die Sportanlage 
hat an Ansehen gewonnen. Es kann keine Aussage dazu getroffen werden, ob es dadurch zu neuen 
Mitgliedschaften gekommen ist.  
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Hinweis: Die Erfolgskontrolle ist mit der gleichen Methodik wie die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 

(Planungsrechnung) vor Projektbeginn durchzuführen. 
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Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, 

Integration und Sport  

Datum: 10.10.2018 

 

PROJEKTSTATUSBERICHT 

Maßnahme/Projektname: Verpflichtungsermächtigung und Nachbewilligung für 
Umkleidegebäude im Burgwall Stadion  

Produktgruppenverantwortliche: Zeyfang 

PROJEKTSTATUS 

 

0

Fertigstellungsgrad in % 100 Fertig
0 Unfertig

100

0

 

FINANZSTATUS 

Projektgesamtbudget:      T€ 707 

bereits verausgabt:   ./. T€ 707 

bereits verpflichtet (Obligo):  ./. T€       

frei verfügbare Projektrestmittel: =  T€ 0 

Bewertung:  
 
Umsetzung: 2013 - 2015   

Zeitplan: eingehalten   
Finanzressourcen: 
eingehalten   

Personalressourcen: keine   

Zielerreichung: erreicht   

Vorschau: ./.   
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