

Prüfung

1/2 MC-Musterprüfung Senior/Project Manager - TÜV

Allgemeine Information

Die **Dauer** der Prüfung beträgt **30 Minuten**.

Die Prüfung erfolgt im **Multiple-Choice-Verfahren** und umfasst **20 Fragen**.

Die Prüfung gilt als **bestanden**, wenn Sie **26** oder mehr richtige Antworten haben.

Die **maximal erreichbare Punktzahl** ist **42**.

Bewertung

Pro Frage können jeweils eine oder mehrere Antworten richtig sein (Multiple Choice).

Richtig gesetzte Kreuze werden mit **1 Punkt** bewertet.

Falsch gesetzte Kreuze werden mit **1 Minuspunkt** bewertet (Punktabzug innerhalb der Aufgabe).

Nicht gesetzte Kreuze werden mit **0 Punkten** bewertet.

Innerhalb einer Frage können nicht weniger als 0 Punkte erreicht werden.

Papierbasierte Prüfungen

Alle Antworten sind auf dem beigegeführten Antwortbogen einzutragen. Nur dieser wird bei der Auswertung berücksichtigt. Sämtliche Prüfungsunterlagen sind nach Abschluss dem Prüfer zurück zu geben.

Hinweis

Aus dem in den Fragenstellungen verwendeten Singular oder Plural lässt sich keinerlei Rückschluss auf die Anzahl korrekter Antworten ableiten.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

Schutz- und Urheberrechte

Die dem Teilnehmer ausgehändigten Prüfungsunterlagen, Software und andere zum Prüfungszweck überlassenen Medien (zusammen als „Materialien“ bezeichnet) sind urheberrechtlich geschützt. Die Mitnahme, Vervielfältigung, Weitergabe oder anderweitige Nutzung der ausgehändigten Materialien – auch auszugsweise – ist ausdrücklich verboten.

Teilnehmer: (svy3e)
Veranstaltung: 1/2 MC-Musterprüfung Senior/Project Manager - TÜV
Test Town (M10051-22), 02.03.2022

1646207219.2315 - 973

1) Arbeitspaketspezifikationen...

- a) definieren Zuständigkeiten für alle Arbeitspakete.
- b) können ergänzend zum Projektstrukturplan erstellen werden.
- c) beschreiben die Betrachtungsobjekte des Projekts.
- d) beschreiben die Aufgaben innerhalb der Arbeitspakete.

1646207237.4343 - 484

2) Was sind Führungsstile aus der Kontinuum-Theorie nach Tannenbaum / Schmidt?

- a) Patriarchalischer Führungsstil
- b) Laissez-Faire
- c) Autoritärer Führungsstil
- d) Autodidaktischer Führungsstil

1646207226.8816 - 985

3) Was sind gültige Kernaussagen zum Projektabschlussprozess?

- a) Im Projektabschlussprozess muss noch mal jedes einzelne Besprechungsprotokoll aus dem Projekt im Detail analysiert werden.
- b) Der Projektabschlussprozess wird vom Projektleiter immer mit allen Stakeholdern des Projekts durchgeführt.
- c) Die Wissenssicherung aus der temporären Organisation ist eine wesentliche Aufgabe im Projektabschlussprozess.
- d) Im Projektabschlussprozess wird mitunter die Erreichung der Ziele evaluiert.

1646207214.74 - 650

4) Zu den Anforderungen an den Projektauftraggeber zählen...

- a) Zur Verfügung stellen von Projektressourcen.
- b) Erstellung des Projektfortschrittsberichtes
- c) Formulierung des Projektauftrages.
- d) Übernahme von Arbeitspaketverantwortung.

1646207235.8972 - 690

5) Was sind Empfehlungen zur Durchführung von Online-Meetings?

- a) Nutzen Sie Feedbackrunden / Retrospektiven zu den Meetings, um gemeinsam besser zu werden.
- b) Clean Desktop ist nicht notwendig (Es dürfen durchaus private Hintergrundfotos verwendet werden).
- c) Arbeite niemals mit Meetingregeln.
- d) Mach besonders lange Einheiten (wenige Pausen, dafür länger).

1646207234.2888 - 81

6) Was sind gültige Kernaussagen zu den Teamrollen nach Belbin?

- a) Durch dieses Modell kann man bewusster bei der Auswahl des Projektteams agieren.
- b) Wenn sich das Team über diese verschiedenen Rollen bewusst wird, ist das ein wichtiger Baustein für gegenseitiges Verständnis.
- c) Erfolgreiche Teams müssen nicht auf möglichst ähnlichen Charakteren basieren, sondern viel mehr auf unterschiedlichen Individuen, die sich gegenseitig ergänzen.
- d) Es gibt über 43 verschiedene Rollen.

1646207220.874 - 217

7) Welche(r) Meilenstein(e) muss (müssen) in einem Meilensteinplan unbedingt enthalten sein?

- a) Projektidee
- b) Projekt gestartet
- c) Projektumsetzung
- d) Projekt abgeschlossen

1646207231.4653 - 165

8) Was ist typisch für die Rolle des Projektleiters?

- a) Der Projektleiter bekommt immer uneingeschränkt Ressourcen für das Projekt.
- b) Man ist für die Dauer des Projekts immer disziplinarischer Vorgesetzter eines Teils des Projektteams.
- c) In Teams ist man der Hauptinformationsträger und muss Gruppen von Beginn an arbeitsfähig machen.
- d) Der Projektleiter muss immer mit lauter Stimme und Härte auf sein Umfeld einwirken.

1646207216.2291 - 153

9) Projektmitarbeiter...

- a) übernehmen Arbeitspakete.
- b) sind Teil des Projektteams.
- c) unterstützen Projektteammitglieder in Arbeitspaketen.
- d) sind Subteammitglieder.



Teilnehmer: (svy3e)
Veranstaltung: 1/2 MC-Musterprüfung Senior/Project Manager - TÜV
Test Town (M10051-22), 02.03.2022

1646207213.1136 - 180

10) Als Projektmanagementprozesse bezeichnet man...

- a) Projektcontrolling
- b) Finanzcontrolling
- c) Projektplanung
- d) Claimmanagement

1646207217.817 - 138

11) Ein Projektstrukturplan...

- a) ist ein zentrales Kommunikationsinstrument.
- b) ist eine Gliederung in plan- und kontrollierbare Teilaufgaben.
- c) wird nur in Anlagenbauprojekten eingesetzt.
- d) ist eine Terminplanungsmethoden.

1646207207.3702 - 985

12) Ein Projekt...

- a) ist inhaltlich komplex.
- b) ist temporär.
- c) dauert nie länger als ein Jahr.
- d) hat Ziele, die erreicht werden müssen.

1646207230.0411 - 165

13) Was können exogene Ursachen (Ursachen von außen) für Projektkrisen sein?

- a) Schlecht besetztes Projektteam
- b) Schlechte Projektplanung
- c) Streiks
- d) Insolvenzen von Partnern



1646207228.3109 - 196

14) Was können Arbeitsformen im Projektabschluss sein?

- a) Analyse mit Klebepunkten
- b) Lessons Learned
- c) Kärtchenabfragen
- d) Bilder, Collagen, Gedichte, Lieder

1646207232.8265 - 172

15) Konstruktivismus...

- a) ...besagt, dass jeder im Projektteam automatisch immer eine andere Sichtweise zu bestimmten Dingen haben muss.
- b) ...jeder Mensch muss immer alles genau gleich wie der Projektauftraggeber sehen.
- c) ...geht davon aus, dass es eine objektive Wahrnehmung der Wirklichkeit / Umwelt nicht möglich ist.
- d) ...besagt, dass die Beobachtung abhängig vom Beobachter ist.

1646207211.5272 - 221

16) Projekte sind unter anderem...

- a) technisch abgrenzbar.
- b) zeitlich abgrenzbar. (Start- und Endtermin)
- c) sachlich abgrenzbar. (Ziele, Nicht-Ziele, Projektphasen)
- d) sozial abgrenzbar. (Projektrollen)

1646207209.9876 - 703

17) Kleinprojekte unterscheiden sich von Projekten durch...

- a) einen größeren Detaillierungsgrad der Projektpläne.
- b) einen geringeren Einsatz von Projektmanagement-Methoden.
- c) eine geringere Komplexität.
- d) eine geringe Priorität.

Teilnehmer: (svy3e)
Veranstaltung: 1/2 MC-Musterprüfung Senior/Project Manager - TÜV
Test Town (M10051-22), 02.03.2022

1646207224.1848 - 483

18) Ein projektorientiertes Unternehmen ist ein Unternehmen, das

- a) keine (oder maximal zwei zeitgleiche) Projekte abwickelt.
- b) ausschließlich mit Prozessen und Prozesslandkarten arbeitet.
- c) das Management von Projekten als Organisationsstrategie definiert.
- d) über ein Portfolio unterschiedlicher Projekte verfügt.

1646207222.2472 - 345

19) Der Balkenplan ist...

- a) ein wichtiges Kommunikationsinstrument des Projektmanagement.
- b) weniger anwenderfreundlich als der Netzplan.
- c) eine Listung von Meilensteinen.
- d) ein schwierig zu lesender Projektplan.

1646207225.5827 - 604

20) Welche Dinge werden im Leistungscontrolling (bei der Aktualisierung des Projektstrukturplans) gemacht?

- a) Es wird geprüft, ob sich Meilensteine verschieben.
- b) Der Leistungsfortschritt der Arbeitspakete wird festgelegt.
- c) Es werden Kostenabweichungen geprüft.
- d) Der Ampelstatus der Arbeitspakete wird definiert.



Teilnehmer: (svy3e)

Punkte:		a	b	c	d
_____	1				
_____	2				
_____	3				
_____	4				
_____	5				
_____	6				
_____	7				
_____	8				
_____	9				
_____	10				

Punkte:		a	b	c	d
_____	11				
_____	12				
_____	13				
_____	14				
_____	15				
_____	16				
_____	17				
_____	18				
_____	19				
_____	20				

Antwortbogen

1/2 MC-Musterprüfung Senior/Project Manager - TÜV

Datum: 02.03.2022

Ort: Test Town

Nr.: M10051-22

Teilnehmerdaten (Bitte in Blockschrift ausfüllen)

Blanko-Code: svy3e

Anrede: [] Frau [] Herr

Name: _____

Vorname: _____

Geburtsdatum: _____

Geburtsort: _____

Unterschrift: _____

Ergebnis:

_____ von 42 maximal erreichbaren Punkten

entspricht _____ %

[] Prüfung bestanden

[] Prüfung nicht bestanden

Prüfungsbeauftragter



	a	b	c	d
1		<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>
2	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>	
3			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
4	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>	
5	<input checked="" type="radio"/>			
6	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
7		<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>
8			<input checked="" type="radio"/>	
9			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
10	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>	

	a	b	c	d
11	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
12	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>
13			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
14	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
15			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
16		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
17		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
18			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
19	<input checked="" type="radio"/>			
20		<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>

Lösungsbogen

1/2 MC-Musterprüfung Senior/Project Manager - TÜV

Datum: 02.03.2022

Ort: Test Town

Nr.: M10051-22