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Änderungsverfahren 

zum Vertrag über die Beschaffung von IT-Dienstleistungen 

Auftraggeber: Finanzbehörde Hamburg 

Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber: 

Auftragnehmer: Dataport 

Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer: V5553/2900000 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Änderungsverfahren Nummer: 2 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

1 Auftraggeber beantragt Änderungen des Leistungsumfanges (detailliert) 

Anderung des Vertrages V5553/2900000 
Hier: Austausch der Anlagen 6a (neue Version V 2.4) und 6b (neue Version V 2.5), damit inhaltlicher Gleichstand 
mit Vertrag V4244 (Erbringung der Telekommunikationsdienste für die Dienststellen und Einrichtungen der FHH 
auf der technischen Grundlage des Hamb. TK-Netzes) gegeben ist. 

Hamburg 

Ort 1 4 
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2 Auftragnehmer prüft Änderungsverlangen (innerhalb von 10 Arbeitstagen) 

O Der Auftragnehmer lehnt die beantragte Änderung als nicht machbar ab, weil 

D die Änderung nicht durchführbar ist 
D das Änderungsverlangen für den Auftragnehmer nicht zumutbar ist. 

Wesentliche Gründe für die Ablehnung: __ 

Das Änderungsverfahren ist beendet. Die Arbeiten werden weiterhin auf der Grundlage des Vertrages ausge
führt. 

1:8] Der Auftragnehmer hält die beantragte Änderung grundsätzlich für machbar. 

1:8] Eine umfangreiche Prüfung ist nicht erforderlich. 

D Die beantragte Änderung hat keine Auswirkungen auf Leistungszeitraum, Tennine und Vergü
tung. 1~.re Realisierung wird hiermit angeboten. Mit der Annahme dieses Angebotes unter Ziffer 5 
ist die Anderung vereinbart. 

{Ziffern 3 und 4 entfalfen; weiter bei Ziffer 5 

CiS) Die beantragte Änderung hat (.\uswirkungen auf Leistungszeitraum, Tennine und Vergütung. Die 
Realisierung der beantragten Anderung wird unter Ziffer 4 angeboten. 

{Ziffer 3 entfällt; weiter bei Ziffer 4 

0 Eine umfangreiche Prüfung ist erforderlich. 

D Oie vom Änderungsverlangen betroffenen Dienstleistungen sollten unterbrochen werden. Einzel
heiten siehe Prüfungsangebot. 

Prüfungsangebot einschließlich der Angaben zu den Kosten der Prüfung: __ 

{weiter bei Ziffer 3 

Hamburg 25.01.2013 

Ort Datum 

Unterschrift(en) Auftragnehmer (Name(n) in Druckschrift) 
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3 Auftraggeber entscheidet über das Prüfungsangebot 

(innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Vorlage des Prüfungsangebotes des Auftragnehmers) 

0 Das Prüfungsangebot wird einschließlich einer ggf. vorgeschlagenen Unterbrechung der Dienstleistungen 
angenommen. Der Auftragnehmer legt als Ergebnis der Prüfung ein Realisierungsangebot vor. 

0 Das Prüfungsangebot wird nicht angenommen. Das Änderungsverfahren ist beendet. Die Arbeiten werden 
weiterhin auf der Grundlage des Vertrages ausgeführt. 

Ort Datum Unterschrift( en) Auftraggeber (Name(n) in Druckschrift) 

4 Auftragnehmer legt Realisierungsangebot vor 

Angebotsbindefrist: 25.02.2013 

Realisierungsangebot 

Der bestehende Vertrag V5553/2900000 wird wie folgt angepasst: 
Austausch der Anlagen 6a (Version V 2.3) und 6b (Version V 2.4), Preisanpassung zum 01.01.2013. 
Es gelten nunmehr die Anlagen 6a in der Version V 2.4 und 6b in der Version V 2.5. 

Hamburg 25.01.2013 

Ort Datum 

5 Auftraggeber entscheidet über Realisierungsangebot 
(innerhalb Angebotsbindefrist) 

t8l Das Realisierungsangebot wird angenommen. Die Arbeiten werden auf der Grundlage des so geänderten 
Vertrages weitergeführt. 

0 Das Realisierungsangebot wird nicht angenommen. Die Arbeiten werden auf Basis des bisherigen Dienstleis
tungsvertrages weitergeführt. 

Hamburg 3A.tJ),)_] 
Ort Datum 
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