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Änderungsverfahren 
zum Vertrag über die Beschaffung von IT-Dienstleistungen 

Auftraggeber: 
Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber: 

Auftragnehmer: 
Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer; V2314/2160000 

Änderungsverfahren Nummer; 1  

Bezirksamt Hamburg-Nord (WITB) 

Dataport 

1 Auftraggeber beantragt Änderungen des Leistungsumfanges (detailliert) 

Der V2314/2160000 wird um das 1. Änderungsverfahren ergänzt: Anpassung der Vergütungspauschaie gern. 
6.1.1. 

Ort Datum 

Auftragnehmer prüft Anderungsverlangen (innerhalb von 10 Arbeitstagen 

□ Der Auftragnehmer lehnt die beantragte Änderung ais nicht machbar ab, weil 

□ die Änderung nicht durchführbar ist 
□ das Anderungsverlangen für den Auftragnehmer nicht zumutbar ist. 

Wesentliche Gründe für die Ablehnung;  

Das Änderungsverfahren ist beendet. Die Arbeiten werden weiterhin auf der Grundlage des Vertrages ausge- 
führt. 

^ Der Auftragnehmer hält die beantragte Änderung grundsätzlich für machbar. 

^ Eine umfangreiche Prüfung ist nicht erforderlich. 

□ Die beantragte Änderung hat keine Auswirkungen auf Leistungszeitraum, Termine und Vergü- 
tung. Ihre Realisierung wird hiermit angeboten. Mit der Annahme dieses Angebotes unter Ziffer 5 
ist die Änderung vereinbart. 

rZiffern 3 und 4 entfallen; weiter bei Ziffer 5 

^ Die beantragte Änderung hat Auswirkungen auf Leistungszeitraum, Termine und Vergütung. Die 
Realisierung der beantragten Änderung wird unter Ziffer 4 angeboten. 

rZiffer 3 entfällt; weiter bei Ziffer 4 

□ Eine umfangreiche Prüfung ist erforderlich. 

D Die vom Änderungsverlangen betrofTenen Dienstleisturrgen sollten unterbrochen werden. Einzel- 
heiten siehe Prüfungsangebot. 

Prüfungsangebot einschließlich der Angaben zu den Kosten der Prüfung;  

rweiter bei Ziffer 3 

Hamburg 05.12.2013 
Ort Datum 

en am urg 
Unterschrift(en) Auftragnehmer (Naine(n)in oruckschrm) 
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3 Auftraggeber entscheidet über das Prüfungsangebot 
(innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Vorlage des Prüfungsangebotes des Auftragnehmers) 

□ Das Prüfüngsangebot wird einschließlich einer ggf. vorgeschlagenen Unterbrechung der Dienstleistungen 
angenommen. Der Auftragnehmer legt als Ergebnis der Prüfung ein Realisierungsangebot vor. 

D Das Prüfungsangebot wird nicht angenommen. Das Änderungsverfahren ist beendet. Die Arbeiten werden 
weiterhin auf der Grundlage des Vertrages ausgeführt. 

Ort Datum Unterschrift(en) Auftraggeber (Name(n) in Druckschrift) 

4 Auftragnehmer legt Realisierungsangebot vor 

Angebotsbindefrist: 06.01.2014 
Realisierungsangebot 

Der V2314/2160000 EVB-IT Softwarepflegevertrag wird in der Nr. 6.1 ergänzt: 
Der jährlich zu zahlende Festpreis für den Pflegeaufwand zum Verfahrensteil HErz Eltemgeld; Bereitstellung der 
jeweils aktuellen Programmversion auf Basis Bundeseltem- und Elternzeitgesetzt BEEG, 
erhöht sich von € 27.238,53 auf von € 32.629,80. 

Diese Änderung gilt ab dem 01.08.2013. 

Die übrigen vertraglichen Regelungen des V2314/2160000 bleiben unverändert.  

Hamburg 05.12.2013 
Ort Datum 

Stadtstaaten Hamburg 
Unterschrift(en) Auftragnehmer (Namefn) in Druckschrift) 

5 Auftraggeber entscheidet über Realisierungsangebot 
(innerhalb Angebotsbindefrist) 

D Das Reaiisierungsangebot wird angenommen. Oie Arbeiten werden auf der Grundlage des so geänderten 
Vertrages weitergeführt. 

Q Das Reaiisierungsangebot wird nicht angenommen. Die Arbeiten werden auf Basis des bisherigen DienstleiS' 
tungsvertrages weitergeführt. 

Ort / Datum en am ruc 

Fassung vom 01. April 2002, gültig ab 01 Mai 2002 


